

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации
 МО «Киясовский район»
 от 01.02.2021 № 27

**Календарный план (дорожная карта)
 по созданию Центра естественно-научной и технологической направленностей
 «Точка роста» на базе МКОУ «Подгорновская СОШ»**

№ п/п	Наименование	Начало (план)	Окончание (план)
1	Обеспечено наличие в бюджете МО «Киясовский район» бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства по созданию центра Точка роста	01.12.2020	31.01.2021
2	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы (помещений Точка роста)	01.09.2020	31.01.2021
3	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ (помещений Точки роста)	01.02.2021	01.03.2021
4	Закупка услуг на проведение ремонтных работ	01.03.2021	31.03.2021
5	Медиаплан	01.02.2021	01.06.2021
6	Утверждение нормативной документации по деятельности Точки роста	01.02.2021	01.08.2021
7	Проведение ремонтных работ:	01.04.2021	15.08.2021
7.1	Замена дверей в физической, химической, технологической лаборатории, в библиотеке и в 1 лаборантской	01.06.2021	01.07.2021
7.2	Замена светильников в физической, химической, технологической лаборатории и в библиотеке	01.06.2021	01.07.2021
7.3	Монтаж сантехники в химической, лаборатории	01.06.2021	01.07.2021
7.4	Покраска стен, потолков, во всех лабораториях, библиотеке, в коридоре	15.06.2021	20.07.2021
7.5	Монтаж электропроводки в физической, технологической лаборатории	10.07.2021	30.07.2021
7.6	Установка рулонных штор в кабинетах химии, физики, географии	01.08.2021	10.08.2021
7.7	Покрытие пола линолеумом в физической, химической, технологической лаборатории, в лаборантских и библиотеке	01.08.2021	10.08.2021
7.8	Оформление единого дизайна: создание настенного декора в кабинетах химии, физике, географии	02.08.2021	15.08.2021
7.9	Создание и оформление стендов в кабинетах химии, физике, географии	02.08.2021	15.08.2021
8	Приемка ремонтных работ	16.08.2021	25.08.2021
9	Лицензия с приложением на дополнительное образование детей и взрослых	01.02.2021	25.08.2021
10	Мониторинг готовности Точки роста	01.08.2021	25.08.2021
11	Повышение квалификации педагогических работников Точки роста	01.02.2021	30.08.2021
12	Открытие центра Точки роста	01.09.2021	04.09.2021
13	Мониторинг выполнения показателей Точки роста	01.09.2021	01.10.2021